Gotdap, dnia 25.05.2021 r.

Wioletta Anuszkiewicz
Zbigniew Mierunski
Radni Rady Miejskiej w Gotdapi

Burmistrz Gotdapi
Tomasz Rafat Luto
za posrednictwem
Przewodniczacego Rady Miejskiej
w Gotdapi
INTERPELACJA

w sprawie realizacji inwestycji pn. ,Budowa Zaktadu Przyrodoleczniczego w Gotdapi”

I. Krétkie przedstawienie stanu faktycznego:

Gmina Gotdap od roku 2017 realizuje inwestycje pn. ,,Budowa Zaktadu Przyrodoleczniczego
w Gotdapi”. Rozpoczynajgc inwestycje, czas jej catkowitego zakonczenia byt okreslony na
kwiecien 2021 roku. Biorgc pod uwage budzet jest to jedna z najwiekszych inwestycji
realizowanych przez Gmine Gofdap od 30 lat. Od czerwca 2020 roku inwestycja jest
wstrzymana co budzi uzasadnione obawy o jej dalszg realizacje, a takze dodatkowe koszty z
tym zwigzane.

Biorgc pod uwage informacje przedstawiane w ciggu ostatnich 10 miesiecy przez Burmistrza
Gotdapi, pracownikow Urzedu Miejskiego oraz przedstawicieli stron zaangazowanych w
proces inwestycyjny, ktdre pojawiajg sie podczas posiedzen Rady Miejskiej w Gotdapi i jej
komisjach, a takze w mediach, prosimy o rzetelng odpowiedz na ponizsze pytania.

Il. Pytania:

1. Dlaczego projekt budowlany dotyczacy ZPL rézni sie od projektu wykonawczego? Na kim
spoczywat obowigzek sprawdzenia zgodnosci projektu wykonawczego z budowlanym?

2. Kto sporzadzit projekt budowlany ZPL, a kto wykonawczy? Czy byt to ten sam zesp6t
projektowy, czy tylko ta sama firma?

3. Czy nadal obowiazuje umowa z firmg Vitaro? Jezeli TAK, to dlaczego zostata podpisana nowa
umowa z firma Piotr Marcinkowski ,,MSW” Biuro Architektoniczne na ,usuniecie wad i
rozbieznosci dokumentacji projektowej ZPL w Gotdapi”?

4. Dlaczego nowego projektu nie wykonuje firma Vitaro?

5. Czy Gmina Gotdap natozyta kary umowne wynikajgce z umowy z firma Vitaro? Jezeli TAK, to
kiedy i w jakiej wysokosci? Jezeli NIE —to dlaczego?

6. Czy rozpoczeto dziatania majace na celu uzyskanie odszkodowania od firmy Vitaro za straty
poniesione przez Gmine Gotdap? Jesli TAK, prosze dofaczyé kopie korespondencji pomiedzy
Urzedem Miejskim w Gotdapi, a firmg Vitaro.

7. Jakie kwoty, za co, kiedy i dla kogo zostaty wyptacone na dziert 25.05.2021 od poczagtku
realizacji zadania dotyczgcego budowy ZPL oraz z jakich zrédet. Mamy tu na mysli wszystkie
zobowigzania, te ktore byty zaplanowane i te ktére wynikty w trakcie realizacji?

8. Prosimy przypomnie¢ ile miata kosztowac budowa ZPL, z podziatem na srodki Gminy Gotdap
oraz pozyskane na ten cel ze zrédet zewnetrznych?

9. Czy Urzad Marszatkowski do dnia 25.05.2021 r. przekazat jakiekolwiek srodki wynikajgce z

umowy na realizacje zadania ZPL dla Gminy Gotdap? Jesli TAK, jakie kwoty zostaty
przekazane, a jakie wstrzymane w zwigzku z zatrzymaniem budowy ZPL?
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Czy Gminie Gotdap cofnieto lub zakwestionowano juz jakie$ srodki pochodzace z przyznanej
dotacji z Urzedu Marszatkowskiego? Jezeli TAK, to za jaki etap, w jakiej wysokosci i co byto
powodem zwrotu dotacji lub jej czesci?

W zwigzku z wypowiedzeniem umowy dotychczasowym inspektorom, kto przejmuje
obowigzki inspektoréw? Czy Urzad Gminy wytonit juz nowych inspektoréow ? Jezeli TAK, to w
jaki sposéb? Prosze o doprecyzowanie procedury.

Czy praca nowych inspektoréw bedzie finansowana w ramach dotacji otrzymanej z Urzedu
Marszatkowskiego na Zaktad Przyrodoleczniczy?

Jaka wysokosc¢ srodkow i z jakich zrédet planuje wydaé do korica roku Urzad Miejski w
zwigzku z uporzgdkowaniem dokumentéw, rozliczeniem dotychczasowych zrealizowanych
prac, z opracowaniem nowego projektu i kosztorysu oraz uregulowaniem zobowigzan za
nadzor inwestorski?

Na jakg kwote Gmina Gotdap posiada zobowigzania wobec wykonawcy i inspektorow? Jaka
kwota zobowigzan wobec wykonawcy i inspektoréw zostata wyptacona od dnia rozpoczecia
realizacji zadania do 25.05.2021 r. ?

Czy w zwigzku z realizacjg projektu zostaty wyptacone dodatkowe wynagrodzenia etatowym
pracownikom Urzedu Miejskiego? Jezeli TAK, to komu, za jakie zadania, na jakiej podstawie i
w jakiej wysokosci?

Dlaczego, w uzasadnieniu wypowiedzenia umowy z dotychczasowymi inspektorami nadzoru,
jako jeden z elementdéw rozwigzania umowy, podano fakt informowania Rady Miejskiej o
aktualnej sytuacji zwigzanej z realizacjg inwestycji?

Czy zdaniem Burmistrza Gotdapi Radni Rady Miejskiej w Gotdapi nie powinni by¢
informowani o przebiegu realizacji ZPL oraz o realizacji innych gminnych inwestyc;ji?

Jaki charakter ma prowadzone przez prokurature sledztwo w zwigzku z realizacjg inwestycji?
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(podpisy Radnych)



